

Projektansökan

Projekt: Delsjön-Härskogenkilen – Mellankommunalt samarbete kring en av de gröna kilarna i Göteborgsregionen

Län	Kommun
Västra Götalands län	Göteborg

Kommunens projektansvarige

Kommunens projektansvarige	Enhet/förvaltning
Ingela Gustafsson	Park- och naturförvaltningen
Postadress	Postnr Postort
-	40122 Göteborg
Telefon	Mobil
031 – 365 58 02	-
E-post	
ingela.gustafsson@ponf.goteborg.se	
Organisationsnummer	Betalningsreferens
212000-1355	Ingela Gustafsson

Övriga kontaktpersoner

Namn, organisation	Namn, kontaktperson
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)	Svante Sjöstedt
Typ av organisation	
Annan	
Postadress	Postnr Postort
Box 5073	40222 Göteborg
Telefon	Mobil
031-3355111	0709-512562
E-post	Organisationsnummer
svante.sjostedt@grkom.se	222000-0265

Namn, organisation	Namn, kontaktperson
Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad	Alexander Danilovic
Typ av organisation	
Kommun	
Postadress	Postnr Postort
Box 2554	40317 Göteborg
Telefon	Mobil
031-3681736	0707-611736
E-post	Organisationsnummer
alexander.danilovic@sbk.goteborg.se	212000-1355

Namn, organisation	Namn, kontaktperson
Härryda kommun	Karin Meyer
Typ av organisation	
Kommun	
Postadress	Postnr Postort
Råda Torg	43580 Mölnlycke
Telefon	Mobil
031-7246253	0736-601217
E-post	Organisationsnummer
karin.meyer@harryda.se	212000-1264

Namn, organisation	Namn, kontaktperson
Partille kommun	Lotta Andersson
Typ av organisation	
Kommun	
Postadress	Postnr Postort
Gamla Kronvägen 34	43382 Partille
Telefon	Mobil
031-7921302	-
E-post	Organisationsnummer
lotta.andersson@partille.se	212000-1272

Namn, organisation	Namn, kontaktperson
Lerums kommun	Maria Magnusson
Typ av organisation	
Kommun	
Postadress	Postnr Postort
Lerums kommun	44380 Lerum
Telefon	Mobil
0302-521104	0727-7427713
E-post	Organisationsnummer
maria.magnusson2@lerum.se	212000-1447

Namn, organisation	Namn, kontaktperson
Alingsås kommun	Stellan Andersson
Typ av organisation	
Kommun	
Postadress	Postnr Postort
Samhällsbyggnadskontoret	44181 Alingsås
Telefon	Mobil
0322-616250	-
E-post	Organisationsnummer
stellan.andersson@alingsas.se	212000-1553

Projektbeskrivning

Projektnummer	13130350	Status	Arbetsversion
Ansökningsår	Projektstart	Projektstut	Prio
2013	2013-01-01	2015-12-31	1
Tätortsnära	Kmn diarienummer	Lst diarienummer	Projektet drivs av
Projektet är tätortsnära	12-232.30 (GR)	-	Övrig

Sammanfattning

Med pilotprojektet i Delsjön-Härskogekilen kommer en arena skapas för samverkan och gemensamma kunskapsunderlag i en av Göteborgsregionens gröna kilar. Projektet drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och fem av dess medlemskommuner. En kartläggning av rekreations- och naturvärden kommer göras utifrån känd kunskap följt av en fördjupning där kommunövergripande kartor tas fram gemensamt med stöd av Kilanalys, en bred analysmetod som Stockholms läns landsting tagit fram. Totalt förväntas ett tjugotal kartsnitt bli framtagna. Kartläggningen kommer främst involvera kommunekologer, fysiska planerare och annan kompetens i de fem kommunerna. Även andra offentliga och ideella aktörer med intressen i den gröna kilen kommer bjudas in till dialog under projektet. Projektet ska även öka kunskapen om vilka ekosystemtjänster som är relevanta att kartlägga i kilen för att bl.a. minska sårbarheten i ett förändrat klimat. Initialt görs en utredning om ekosystemtjänster på den aktuella geografiska skalan, som presenteras på ett seminarium med en workshop som involverar cirka 100 personer i Göteborgsregionens medlemskommuner. Projektet kommer även öka kunskapen om hur kartläggningar kan göras utifrån ett landskapsperspektiv. En workshop för cirka 50 personer ordnas för att öka kunskapen om landskap i planering och få en dialog kring hur den framtagna kartläggningen kan ingå i en framtida analys med t.ex. indelningar i karaktärsområden. Resultat, metoder och erfarenheter från projektet kommer att dokumenteras och spridas för att vara möjligt att använda i annat mellankommunalt samarbete. Spridningen kommer ske i form av ett slutseminarium för cirka 100 personer med en bred inbjudan, samt rapporter riktade till både experter och allmänhet. Projektet kommer stämmas av med en referensgrupp med representanter från andra offentliga organisationer som länsstyrelsen, trafikverket, LRF med flera. Ideella organisationer kommer bjudas in till de utåtriktade seminarier som ingår i projektet. Även GR:s nätverk för samhällsbyggnadschefer och miljöchefer kommer löpande få ta del av projektets aktiviteter och resultat. Projektet kommer också gå att följa på GR:s hemsida på adressen www.grkom.se/gronstruktur. Projektansvarig och huvudman för projektet är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och medsökande är de fem kommunerna Alingsås, Härryda, Göteborg, Lerum och Partille. GR och kommunerna bildar tillsammans den arbetsgrupp som är projektets operativa del.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa en arena för samverkan mellan kommunerna i Delsjön-Härskogekilen. Projektet är en fördjupning av GR:s arbete och för en av Göteborgsregionens gröna kilar. Samverkansbehovet i kilen är mycket stort och aktuellt med tanke på exploateringstrycket i området. En rad pågående och planerade projekt för byggnation och trafikinfrastruktur gör att behovet av kunskap och

samordning mellan olika intressen krävs för att hitta bra helhetslösningar. Med ökad dialog och kunskap kan bebyggelse- och trafikplanering bättre integreras med arbetet att värna och utveckla den gröna kilens värden. Dialogen ska generera nya kunskapssammanställningar och peka på lösningar som långsiktigt bevarar och utvecklar kilens värden.

Bakgrund

Göteborgsregionen har en fantastisk tillgång till stora sammanhängande naturområden som sträcker sig över kommungränserna ända in i det sammanhängande stadsområdet – De gröna kilarna. Ett långsiktigt arbete med att värna och utveckla grön- och blåstrukturen i regionen påbörjas 2013 av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). I Strukturbild för Göteborgsregionen pekas De gröna kilarna ut som ett viktigt strukturelement mellan huvudstråken in till Göteborg, som behöver tas till vara och utvecklas för att bidra till regionens attraktionskraft. Projektet kommer bli en pilot och en fördjupning i en av de gröna kilarna där både rekreationsvärden och exploateringsstryck är som störst. Flera av projektets aktiviteter blir ett komplement till GR:s övergripande arbete med regional grön- och blåstruktur. GR kommer parallellt ha mer grundläggande kunskapsseminarier och översiktliga kartläggningar riktade till samtliga 13 medlemskommuner. Arbetet ska präglas av öppenhet mot olika intressenter och synsätt, samt söka efter lösningar som har den helhetssyn som krävs för att skapa en långsiktigt hållbar struktur i regionen.

Projektets långsiktiga effekter

Projektet kommer pröva samverkansformer mellan yrkesgrupper och över kommungränser som saknas idag. Projektet kommer inte bara tillgängliggöra och sammanställa befintlig kunskap, utan även göra kommunövergripande analyser och öka kunskapen om begrepp och angreppssätt som bedöms ha stor potential i framtiden. De långsiktiga effekterna är svåra att förutse, men målet är att nya samarbetsformer, analyser, kunskapsunderlag och metoder ska prövas, dokumenteras och spridas. Framtagna kartläggningar kan på sikt tillgängliggöras ytterligare, till exempel via en karttjänst som är möjlig att använda för alla GR:s medlemskommuner. Utredningar och kunskapsseminarier kring ekosystemtjänster och landskapsbegreppet syftar till att få ett underlag för att i framtiden utveckla kartläggningsmetoder även inom dessa områden i de gröna kilarna. Med nya samverkansformer och kunskapsunderlag är förhoppningen att bebyggelse- och trafikplanering integreras bättre med arbetet för att värna och utveckla den gröna kilens värden, med målet att göra bra avvägningar och nå så bra helhetslösningar som möjligt.

Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Projektet bidrar framförallt till att uppnå miljö kvalitetsmålen God bebyggd miljö, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Delsjön-Härskogenkilen är ett stort sammanhängande tätortsnära naturområde i en storstadsregion. Betydelsen idag och potentialen i framtiden för att bidra till en god och hälsosam livsmiljö är därför mycket stort. Delsjöområdet centralt i Göteborg är regionens mest populära rekreationsområde med över 1,5 miljoner besökare per år och har ett värde som är ömsesidigt beroende av utvecklingen och kopplingen till övriga kommuner i kilen. De gröna kilarna i Göteborgsregionen är en del av strukturbilden, som är en överenskommelse mellan kommunerna om att lokaliseringar av ny byggnation främst ska ske nära god kollektivtrafik och annan service. Detta främjar god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Stora delar av Delsjön-Härskogenkilen är skogsområden som är av riksintresse för friluftslivet och

mindre delar är naturreservat eller riksintresse för naturvård. I kilen bedrivs skogsbruk, vilket motiverar valet att ha med markägare i projektets referensgrupp. Resultaten är tänkta att vara ett stöd vid avvägningar mellan riksintressen, naturvärden, närings- och exploateringsintressen. Bra kunskapsunderlag krävs för att biologisk mångfald och sociala värden ska kunna värnas och utvecklas. Projektets långsiktiga perspektiv och kommunövergripande angreppssätt är viktigt för att bevara ett rikt växt- och djurliv. Både kartläggningen av ekologiska värden och ekosystemtjänster syftar till ökad kunskap om arternas livsmiljöer och ekosystem med dess funktioner och processer. De gröna kilarna är stora sammanhängande naturområden som sträcker sig långt in i den sammanhängande staden. Förutom att ge tillgång till naturen för många människor, ger de gröna kilarna också förutsättningar för arter att kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd och skapar spridningsvägar i ett förändrat klimat. Projektet bidrar även till andra miljö kvalitetsmål som Levande sjöar och vattendrag. Kilen har t.ex. flera värdefulla sjöar. Projektet kommer bidra till ett varaktigt naturvårdsarbete i de fem deltagande kommunerna på flera olika sätt. Med projektet blir befintlig kunskap mer tillgänglig. Den samverkan som sker genererar både nya kunskapssammanställningar, utvecklar samverkansformer och ger enskilda naturvårdare kompetensutveckling. Kartläggningen av känd kunskap följt av en fördjupning med hjälp av Ekologisk landskapsanalys och Upplevelsevärden kommer generera kommunövergripande kartor, visa ekologiska samband över stora områden och ge beslutsunderlag som ger en bättre helhetsbild av hur naturvärden påverkas. Projektets målsättning är att fungera som ett pilotfall vars erfarenheter sprids och fungerar som förebild i naturvårdsarbete på andra platser.

Lokala aktörer

Ideella föreningar med intressen i området kommer bjudas in till seminarier och informeras i ett tidigt skede om projektet. Ideella föreningar som ska bjudas in är Friluftsförbundet, Naturskyddsföreningens kretsar i området, lokalklubbar för Sveriges Ornitologiska förening i området, Sportfiskarna, "Delsjögruppen", Svenska Jägarförbundet, hembygdsföreningar, orienteringsklubbar med flera. Projektet kommer även ha en referensgrupp med representanter från offentliga organisationer. Aktuella organisationer är bl.a. Trafikverket, länsstyrelsen i Västra Götalands län, Bollebygds kommun, LRF, Skogsstyrelsen, Västkuststiftelsen, Hållbar Utveckling Väst, Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionen och Västarvet.

Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
1		2013-04-01	2014-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
445 600 kr	192 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
02 - Framtagande av underlag t.ex. i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
13 - Övrigt		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
15 - God bebyggd miljö	04 - Skog	11 - Övrigt	03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Ta fram kommunövergripande kunskapsunderlag om rekreativa och ekologiska värden. Resultat i kartsikt, som arbetas fram gemensamt. Projektledning och GIS på GR. 1. Sammanställa känd kunskap. Inledande workshop om behov i ÖP:er. Sammanfoga GIS-skikt från kommuner, 1st m.fl. 2. Utveckla framtagna skikt m.h.a. Kilanalys, skapa gemensamma kartor. Arbetsgruppsmöten (GR och kommuner) ingår i åtgärd 1.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att förvalta framtagna kartsikt.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
2		2013-04-01	2014-06-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
253 000 kr	216 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
01 - Kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
06 - Övrigt		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
15 - God bebyggd miljö	04 - Skog	10 - Ej relevant	01 - Naturvärde

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Utredning om ekosystemtjänster i kilen som är relevanta att kartlägga bl.a. för att minska sårbarheten i ett förändrat klimat. Metod: Upphandling, referensgrupp, konsultarbete. Resultat i rapport och redovisning. Utredningen kan bli underlag vid framtida kartläggning.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att utredningens resultat är tillgängliga.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
3		2014-07-01	2014-09-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
149 000 kr	60 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
01 - Kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
06 - Övrigt		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
15 - God bebyggd miljö	04 - Skog	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Seminarium och workshop om ekosystemtjänster. Belysa begreppet, presentera utredning och skapa dialog och kunskapsutbyte. Bjud in Mistra Urban Futures om ekosystemtjänster i projekt Hållbar förtätning för debatt om beroendet mellan stad och omland. Inbjudan till GR-kommuner, referensgrupp och ideella organisationer. Resultat: kunskapsutbyte, dialog och underlag för framtida kartläggningar.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att dokumentera och tillgängliggöra seminariets resultat.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
4		2014-10-01	2014-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
97 700 kr	30 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
01 - Kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
06 - Övrigt		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
12 - Levande skogar	04 - Skog	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Seminarium och workshop om landskapsperspektivet och presentation av framtaget kunskapsunderlag. Begreppet är okänt, men intressant då det väger samman många värden och har fokus på områdets karaktär och attraktivitet. Projektets underlag ska belysas ur ett landskapsperspektiv. Inbjudan till kilens kommuner och referensgrupp. Resultat; kunskapsutbyte, dialog, underlag för framtida kartläggning.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att dokumentera och tillgängliggöra seminariets resultat.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
5		2013-01-01	2015-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
34 800 kr	0 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
01 - Kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
06 - Övrigt		3	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
12 - Levande skogar	04 - Skog	10 - Ej relevant	4 - Övrigt

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Möten med referensgrupp främst bestående av offentliga organisationer med intressen i området. Aktuella organisationer är bl.a. Trafikverket, länsstyrelsen, Bollebygds kommun, LRF, Skogsstyrelsen, Västkuststiftelsen, HUV, GU, VGR och Västarvet. Minst tre möten; uppstarts-, avstämnings- och slutmöte. Resultat; informationsspridning, dialog för utveckling av projektet.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att dokumentera och arbeta in synpunkter från referensgruppen.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
6		2015-01-01	2015-06-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
106 000 kr	40 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
57 - Annan publikation		2	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
15 - God bebyggd miljö	04 - Skog	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Projektrapport och populärrapport med dokumentation av hela projektet. Projektrapport; kartor och andra kunskapsunderlag, samt dokumentation av erfarenheter av samverkan, metoder och slutsatser så att de kan användas i andra områden. Populärrapport; kortversion, layoutad och tryckt för allmän spridning. Metod; tas fram gemensamt i arbetsgruppen.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att sprida rapporterna. GR och de fem kommunerna lägger ut rapporterna för nedladdning på sina hemsidor.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
7		2015-06-01	2015-09-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
161 000 kr	60 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
63 - Evenemang (t.ex. invigning)		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
15 - God bebyggd miljö	04 - Skog	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Slutseminarium med presentation av projektets resultat inklusive projekt- och populärrapport. Inbjudan till alla GR-kommuner (tjänstemän och politiker), offentliga och ideella organisationer liksom övriga storstadsregioner i Sverige. Worskshopdel med reflektion kring potential för att utveckla och sprida resultaten.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att dokumentera och tillgängliggöra seminariets resultat.

Summering åtgärder

Åtgärdsnummer	Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete
1	445 600 kr	192 000 kr	0 kr
2	253 000 kr	216 000 kr	0 kr
3	149 000 kr	60 000 kr	0 kr
4	97 700 kr	30 000 kr	0 kr
5	34 800 kr	0 kr	0 kr
6	106 000 kr	40 000 kr	0 kr
7	161 000 kr	60 000 kr	0 kr
Summa	1 247 100 kr	598 000 kr	0 kr

Omfattar projektet åtgärder för vilka stöd har sökts eller beviljats enligt förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder?

Nej

Finansiärer

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Annan	Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)		1:1
Period från	2013-01-01	Period till	2015-12-31
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
2013	0 kr	63 000 kr	0 kr
2014	0 kr	135 000 kr	0 kr
2015	0 kr	83 000 kr	0 kr

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun	Alingsås		1:2
Period från	2013-01-01	Period till	2015-12-31
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
2013	0 kr	17 000 kr	0 kr
2014	0 kr	38 000 kr	0 kr
2015	0 kr	19 000 kr	0 kr

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun	Göteborg		1:3
Period från	2013-01-01	Period till	2015-12-31
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
2013	0 kr	8 000 kr	0 kr
2014	0 kr	19 000 kr	0 kr
2015	0 kr	10 000 kr	0 kr

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun	Göteborg		1:4
Period från	2013-01-01	Period till	2015-12-31
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete

2013	0 kr	8 000 kr	0 kr
2014	0 kr	19 000 kr	0 kr
2015	0 kr	10 000 kr	0 kr

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun	Härryda		1:5
Period från	2013-01-01	Period till	2015-12-31
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
2013	0 kr	17 000 kr	0 kr
2014	0 kr	38 000 kr	0 kr
2015	0 kr	19 000 kr	0 kr

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun	Lerum		1:6
Period från	2013-01-01	Period till	2015-12-31
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
2013	0 kr	17 000 kr	0 kr
2014	0 kr	38 000 kr	0 kr
2015	0 kr	19 000 kr	0 kr

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun	Lerum		1:7
Period från	2013-01-01	Period till	2015-12-31
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
2013	0 kr	17 000 kr	0 kr
2014	0 kr	38 000 kr	0 kr
2015	0 kr	19 000 kr	0 kr

Totalt	0 kr	651 000 kr	0 kr
---------------	-------------	-------------------	-------------

Villkor

Id	Beskrivning
Inga villkor	Ingen beskrivning

Motivering till beslut

-

Politikområden

- Regional utveckling (40 %) Projektet är kopplat till ett större regionalt arbete med att utveckla strukturbilden i Göteborgsregionen med fokus på blå- och grönstruktur. Erfarenheterna från projektet kommer bidra till att GR:s medlemskommuner fördjupar kunskaper och samverkan kring de gröna kilarna, vilket gör det möjligt att på lång sikt värna naturvärden och bibehålla regionens attraktionskraft.
- Tätortsnära (30 %) Delsjön-Härskogenkilen är en av Göteborgsregionens gröna kilar, det vill säga ett större kommunövergripande grönområde som når djupt in mot det sammanhängande stadsområdet. I Strukturbild för Göteborgsregionen har medlemskommunerna kommit överens om att ägna särskild uppmärksamhet åt markanvändningen i mötet mellan tätortsområden och landsbygd och/eller grönområden. Kilen i projektet har ett stort värde som tätortsnära rekreationsområde för flera kommuner med både vildmark, populära badsjöar med mera, inte minst gäller det Delsjöområdet med över 1,5 miljoner besökare per år.
- Övrigt av betydelse för naturvård (30 %) En viktig del av projektet är att kartlägga ekologiska och rekreativa värden. Kopplingen till naturvård och översiktlig planering i kommunerna är stark i projektet, vilket borgar för att de kunskaper som projektet tar fram tillgängliggörs och blir en del i den fysiska planeringen. Projektet ger breda kunskapsunderlag och har ett kommunövergripande synsätt, vilket är en viktig förutsättning för att långsiktigt skydda värdefulla områden och arter. Projektets erfarenheter ska spridas och fungera som förebild i naturvårdsarbete på andra platser.

Bilagor

- Bilaga 1.1_medfinansieringsintyg GR.pdf
- Bilaga 1.4_medfinansieringsintyg SBK.pdf
- Bilaga 1.5_medfinansieringsintyg Harryda.pdf
- Bilaga 1.6_medfinansieringsintyg Lerum.pdf
- Bilaga 1.7_medfinansieringsintyg Partille.pdf
- Bilaga 2_Intyg om GRs huvudmannaskap.pdf
- Bilaga 3_Budget och tidplan LONA-projekt.xls
- Bilaga 4_Karta med geografisk avgränsning.pdf
- Bilaga 1.2_medfinansieringsintyg Alingsås.pdf
- Bilaga 6_Strukturbild for Goteborgsregionen.pdf
- Bilaga 1.3_medfinansieringsintyg P&N.pdf
- Bilaga 5_Svaga samband_utdrag om kilanalys sid 51-55.doc

Underskrift och Godkännande

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

För _____ Kommun